

# **NEWSLETTER**

## **NR Z/69/2014**

### **z dnia 29.10.2014 r.**

| Lp | Nazwa materiału/Opis informacji   | Nazwa załącznika/Link |
|----|---|-----------------------|
| 1  | <p><b>Komunikat o zmianach w planowanym harmonogramie wdrożenia systemu NCTS2</b></p> <p>W ślad za poprzednim komunikatem z dnia 09.10.2014r., w związku z opóźnieniami w uruchamianiu usług elektronicznych powiązanych z tranzytem i warunkujących jego obsługę w systemie NCTS2, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że uruchomienie produkcyjne systemu zostaje przesunięte na pierwszy kwartał roku 2015.</p> <p>Dodatkowo informujemy, że w 2014r. nie planujemy także prowadzenia działań związanych z ograniczonym terytorialnie pilotażem systemu NCTS2.</p> <p>Zmodyfikowane założenia harmonogramu zarówno wdrożenia pilotażowego, jak i wdrożenia produkcyjnego, są obecnie opracowywane i ostateczny ich kształt zostanie Państwu przedstawiony w miesiącu styczniu 2015 r.</p> |                       |

Zespół „Newsletter”